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Planning and implementation of a rural mobility hub to connect
different transport modes in the surroundings of Graz

The objective was to implement new mobility components such as charging-, bike- and e-carsharing infra-
structure and connect them to the existing (micro-) public transport network. The implementation started
with a site selection process whereby the municipality of Hart bei Graz emerged as the one with the highest
potential. After setting the administrative framework, the detailed technical planning and construction
were conducted by external companies. At the end the pilot was evaluated.

Achievements and results:

The area of an existing public bus stop was transformed
into an attractive multimodal hub by adding one e-car
sharing space, three spaces to charge a private e-car,
five covered bicycle racks, three small lockers and a
bicycle service station.

Additional provincial and regional funding made it pos-
sible to purchase an e-car on behalf of the municipal-
ity, who started operating the node in November 2019.

The multimodal node in Hart bei Graz is the first tim
node outside of Graz. The possibility to adapt and
expand this existing urban multimodal system to the
surrounding area brought many synergies.
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Lessons learned and policy recommendations:

The pilot project provided valuable insights into equip-
ment and technical implementation knowledge, which
could be passed on directly to further tim projects
being planned in the region.

The pilot has highlighted that when building the tech-
nical solution, it is crucial to consider detailed require-
ments for the operational phase.

Innovative mobility solutions are already established
for peripheral areas. However, more courage is required
from local politicians to test and offer complementary
transport services with respective financial support.
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Planung und Umsetzung eines multimodalen Mobilitatsknotens in Graz-Umgebung

Projektziel war die Implementierung neuer Mobilitatsservices wie etwa Lade-, Fahrrad- sowie E-Carsharing-
infrastruktur und deren Verkniipfung mit dem bestehenden 6ffentlichen Verkehrsnetz sowie Mikro-OV-Ange-
bot. Eine Standortanalyse, anhand derer die Gemeinde Hart bei Graz mit dem groBten Potential identifiziert
wurde, bildete den Beginn des Umsetzungsprozesses. Nach Festsetzung der administrativen Rahmenbedin-
gungen wurde der detaillierte technische Planungsprozess und die bauliche Umsetzung des Standortes von
externen Firmen durchgefuhrt. AbschlieBend erfolgte die Evaluierung des Pilotprojektes.

Ausfiihrung und Ergebnisse:

Das Areal rund um eine offentliche Bushaltestelle im
Zentrum der Gemeinde wurde in einen attraktiven
multimodalen Knoten umgewandelt. Die baulichen
Komponenten umfassen einen E-Carsharing-Parkplatz,
drei Parkplatze mit Ladeinfrastruktur fiir private E-Au-
tos, flnf Uiberdachte Fahrradabstellplatze sowie drei
kleine SchlieBfacher und eine Fahrradservicestation.

Zusatzliche regionale Fordermittel des Landes Steier-
mark ermoglichten die Anschaffung eines gemein-
deeigenen E-Autos fur das Carsharing. Hart bei Graz
startete den Betrieb des Knotens im November 2019.

Der multimodale Knoten in Hart bei Graz ist der erste
tim-Knoten auBerhalb der Stadt Graz. Die Adaptierung
und Erweiterung des bestehenden multimodalen Sys-
tems auf den peripheren Raum brachte wesentliche
Synergieeffekte.
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Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen:

Das Pilotprojekt lieferte wertvolles Know-How im
Bereich der Ausstattung und der technischen Imple-
mentierung, wovon geplante weitere tim-Standorte in
der Region direkt profitieren.

Das Pilotprojekt hat verdeutlicht, dass es beim
Umsetzen der technischen Losung entscheidend ist,
die genauen Anforderungen fiir die Betriebsphase zu
beriicksichtigen.

Innovative Mobilitatslosungen haben auch im peripher
landlichen Raum bereits Einzug gehalten. Es bedarf
jedoch mehr Eigeninitiative und Mut von lokalen Stake-
holdern, um jene erganzenden Systeme zu testen und
dank geeigneter Forderinstrumente anzubieten.
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